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Акт № 12-А-2ВП/2018
внеплановой проверки в отношении заказчиков муниципального уровня с истёкшим сроком исполнения контрактов
п. Лотошино








«18» сентября  2018 
Внеплановая проверка по осуществлению контроля в рамках ч.8, ч.9 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проведена сектором финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области в отношении контрактов заказчиков муниципального уровня с истёкшим сроком исполнения, но находящихся в статусе «исполнение».
Проверка проведена начальником сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области – Кашиной Еленой Геннадьевной.

Основание:
- письмо Главного контрольного управления Московской области от 18.01.2018 №1/29-363 об осуществлении постоянного контроля своевременности исполнения муниципальным заказчиком обязательств по оплате контрактов; 
- анализ эффективности использования средств бюджета Лотошинского муниципального района (в сфере закупочной деятельности), в части исполнения заказчиками муниципального уровня муниципальных контрактов со сроком исполнения 31.08.2018 года;

- приказ начальника ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района № 27 от 03.09.2018.

Проверка начата 06.09.2018 года, завершена 18.09.2018 года.

Проверка проводилась по документам, предоставленным муниципальными заказчиками, а также на основании информации, размещённой на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru  (далее – официальный сайт).

В ходе проверки были рассмотрены: документация по исполнению муниципальных контрактов; сводка по кассовым расходам в разрезе БК, журнал регистрации бюджетных обязательств, платежные поручения, отчеты об исполнении контрактов.

Предмет проверки – соблюдение муниципальным заказчиком законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении своевременного исполнения (изменения, расторжения) контракта и размещения отчёта об исполнении в ЕИС в сфере закупок.

Необходимые документы, информация для проведения проверки по соблюдению субъектом контроля действующего законодательства, в соответствии с запросом, представлены в полном объёме.

Проверка осуществляется в отношении муниципальных контрактов, срок исполнения которых установлен до 31.08.2018 года и сведения об исполнении (расторжении) которых на 06.09.2018 года не внесены в ЕИС в сфере закупок.

Способ проведения проверки: сплошной.

I. Общие вопросы
По результатам проведённого сектором финансового контроля ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района Московской области, анализа закупок заказчиков муниципального уровня Московской области (включая подведомственные учреждения) за 2018 год выявлен недостаточный контроль заказчиков за сроками исполнения контрактов.

По состоянию на 06.09.2018 года по Лотошинскому муниципальному району Московской области 10 муниципальных контракта на сумму 17 982 424,17 руб., сведения о которых размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - ООС), находятся в статусе «Исполнение», хотя срок исполнения по ним истек (Приложение 1).

II.
Вводная часть.

Заказчиком 2 муниципальных контрактов, на общую сумму 581 046,74 руб., является Администрация Лотошинского муниципального района.

1. Муниципальный контракт от 30.12.2016 № 100/VII-18 (реестровый номер контракта 3507100002018000026) на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов (вырубок из асфальтобетонного покрытия) для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия в ходе выполнения подрядных работ ремонта автомобильных дорог общего пользования, в Лотошинском муниципальном районе (с.Микулино ул.Школьная; д.Введенское ул.Заречная; с.Микулино дорога к МОПБ-12) на сумму 71 047,27 руб. (срок исполнения муниципального контракта 30.08.2018).

Из муниципального контракта № 100/VII-18:
«2.5.
Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 13 Контракта, за счет средств бюджета Лотошинского муниципального района на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами настоящего Контракта, Акта о приемке выполненных работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ. 

3.1.
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 30 августа 2018 года включительно.

4.1.
В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации и Акт о приемке выполненных работ.

4.2.
В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.1 Контракта, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, вправе назначить   экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта, с оформлением экспертного заключения.
4.2.2. Не позднее 5 (пяти) дней после оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, и направляет Подрядчику подписанные Заказчиком Акты о приемке выполненных работ в 1 (одном) экземпляре.

 4.6.
Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акты о приемке выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ».
Акт сдачи-приёмки выполненных работ по муниципальному контракту от 30.12.2016 № 100/VII-18 от 10.09.2018г №1009-10.

Максимально допустимый срок исполнения контракта, в части оплаты 10.10.2018.    

2. Муниципальный контракт от 27.02.2018 № 0848300065918000003-0127573-02 (реестровый номер контракта 3507100002018000008) на выполнение работ по содержанию контейнерных площадок, расположенных на территории сельских поселений Микулинское и Ошейкинское на сумму 509 999,47 (срок исполнения муниципального контракта 31.07.2018).
Из муниципального контракта № 0848300065918000003-0127573-02:
«п.2.5 Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 13 Контракта, за счет средств бюджета Лотошинского муниципального района на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами настоящего Контракта, Акта о приемке выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

3.1. Срок выполнения работ: с 01 марта 2018 года  по 31 июля 2018 года включительно.

4.1.
В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации и Акт о приемке выполненных работ,  подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

4.2.
В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.1 Контракта, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, вправе назначить   экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта, с оформлением экспертного заключения.

4.2.1. В случае получения от Заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящихся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.

4.2.2. Не позднее 5 (пяти) дней после оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, и направляет Подрядчику подписанные Заказчиком Акты о приемке выполненных работ в 1 (одном) экземпляре…
4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или экспертного заключения (заключения Заказчика) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения … для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.6.
Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акты о приемке выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ». 


Акт о приёмке выполненных работ подписан 31.07.2018 года. Плановый срок исполнения обязательств, в части оплаты, по исполненному муниципальному контракту 21.08.2018 года. Оплата муниципального контракта № 0848300065918000003-0127573-02 произведена:

п/п №458 от 25.04.2018 на сумму 177 236,93 руб.;

п/п №604 от 24.05.2018 на сумму 109 697,24 руб.;

п/п №651 от 13.06.2018 на сумму 78 898,73 руб.;

п/п №814 от 13.07.2018 на сумму 76 501,69 руб.;

п/п №1101 от 29.08.2018 на сумму 67 664,88 руб.

 
Информация об исполнении (расторжении) контракта на сумму 509 999,47 руб. размещена 31.08.2018 года.

Исполнение, в части оплаты, завершено 29.08.2018 года, что является несоблюдением условий договора (п.2.5) и нарушением статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных  ст. 34, ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ).
· Не исполнены обязательства, в части своевременности оплаты на сумму 67 664,88 руб., по исполненному муниципальному контракту, нарушение статьи 34 закона 44-ФЗ.

Заказчиком 3 муниципальных контрактов, на общую сумму 3 674 934,89 руб., является муниципальное предприятие «Лотошинское жилищно-коммунальное хозяйство».
1. Контракт №0548600011218000002-0825755-01 от 14.05.2018 (реестровый номер контракта 3507100588618000003) на приобретение труб ППУ–ПЭ219,159,108,89,76,57; отводы ППУ–ПЭ219,159,108,89,76,57; комплекта заделки стыков ППУ–ПЭ219,159,108,89,76,57; запорная арматура для нужд МП «Лотошинское ЖКХ» заключён с ООО "ТВЕРЬТРУБПЛАСТ" на сумму 1 633 058,40 руб. (срок исполнения обязательств по контракту 31.05.2018).
Срок поставки товара 5 рабочих дней с даты заключения контракта - 21.05.2018.

Из контракта «п.2.5 Оплата товара производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи, на основании предъявленного Поставщиком счёта, счёта-фактуры, путем безналичного перечисления на расчётный счёт Поставщика денежных средств».
Акт о приёме-передачи поставленного товара подписан 16.05.2018 года. 
Плановый срок исполнения обязательств, в части оплаты, по исполненному муниципальному контракту 06.06.2018 года. Оплата контракта № 0548600011218000002-0825755-01 произведена:

п/п №949 от 21.05.2018 на сумму 200 000,0 руб.;

п/п №980 от 22.05.2018 на сумму 200 000,0 руб.;

п/п №992 от 31.05.2018 на сумму 200 000,0 руб.;

п/п №1002 от 31.05.2018 на сумму 200 000,0 руб.;

п/п №1043 от 31.05.2018 на сумму 100 000,0 руб.;

п/п № 1243 от 26.07.2018 на сумму 100 000,0 руб.;

п/п №1263 от 30.07.2018 на сумму 233 058,40 руб.;

п/п №1310 от 03.08.2018 на сумму 400 000,0 руб.

 
Исполнение, в части оплаты, завершено 03.08.2018 года, что является несоблюдением условий договора (п.2.5).

Из объяснения специалиста по закупкам МП "Лотошинское ЖКХ" «Информация об исполнении (расторжении) контракта на сумму 1 633 058,40 руб. в не размещена в ЕАСУЗ МО по причине технической ошибки».

Подтверждающие документы отсутствуют.
· Не исполнены обязательства, в части своевременности оплаты на сумму 733 058,4 руб., по исполненному муниципальному контракту, нарушение пункта 1 части 2 статьи 94 закона 44-ФЗ.
· Несвоевременное представление информации и документов, для размещения  на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru сведений об исполнении контракта. Нарушение части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ. 

2. Контракт №2 от 04.06.2018 (реестровый номер контракта 3507100588618000005) работы  по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием, заключён с ООО "СРО КАМ-Строй" на сумму 1 865 000,0 руб. (срок исполнения обязательств по контракту 31.07.2018).

Из Контракта №2 от 04.06.2018: 

«п. 2.5. Оплата выполненных работ производится не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи, на основании предъявленного Подрядчиком счета, счета-фактуры путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств;

п. 3.2. Срок выполнения работ с момента заключения Контракта по 31 июля;

4.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру и счет на оплату выполненных работ;

4.2. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения Контракта и (или) отдельным этапам исполнения Контракта Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ;

4.3. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ;

12.1.  Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2018 г. включительно, а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате – до их полного исполнения».

В связи с нарушением Подрядчиком условий контракта, в части нарушения срока исполнения, Заказчиком ведётся претензионная работа. Претензия №544/1 от 02.08.2018 года о ненадлежащем исполнении Подрядчиком условий контракта в части выполнения работ по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах в установленные муниципальным контрактом сроки.

На момент проверки Подрядчик готовится сдать Заказчику результат по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах в установленном Контрактом порядке, после чего Заказчиком будет выставлено уведомление об уплате неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

3. Контракт № 22 от 25.06.2018 (реестровый номер контракта 3507100588618000006) работы  на выполнение работ  по текущему ремонту шиферной кровли в здании гаража  (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием, заключён с ООО "Престиж-Дом", на сумму 176 876,49 руб. (срок исполнения обязательств по контракту 31.07.2018).
Из Контракта №22 от 25.06.2018: 

«п. 2.5. Оплата выполненных работ производится не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи, на основании предъявленного Подрядчиком счета, счета-фактуры путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств;

п. 3.2. Срок выполнения работ с момента заключения Контракта по 31 июля;

4.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру и счет на оплату выполненных работ;

4.2. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения Контракта и (или) отдельным этапам исполнения Контракта Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ;

4.3. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ;

12.1.  Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «__» _____________ 2018 г. включительно, а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате – до их полного исполнения».

Акт (№1) о приёмке работ по контракту №22 подписан 05.07.2018 года. Исполнение, в части оплаты осуществлено 27.07.2018 года платёжным поручением №1239 на сумму 176 876,49 руб.
Информация о размещении исполнения контракта на сумму 176 876,49 руб. размещена в ЕИС 11.09.2018 года. 
· Несвоевременное представление информации и документов, для размещения  на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru сведений об исполнении контракта. Нарушение части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ. 
Заказчиком 1 муниципального контракта на сумму 650 000,0 руб. является МУК «ЦКС городского поселения «Лотошино» Лотошинского муниципального района Московской области.

1. Муниципальный контракт №0348300249618000002-0139515-01  от 01.06.2018 года (реестровый номер контракта 33507100491718000002) на строительство ротонды в соответствии с Техническим заданием заключён Муниципальным учреждением культуры «Централизованная клубная система городского поселения Лотошино» с ООО «СК-Армцентр» на сумму 650 000,0 руб., со сроком исполнения 30.08.2018 года.

Из муниципального контракта №0348300249618000002-0139515-01:
2.5.
Оплата выполненных работ производится на основании предъявленных Подрядчиком Заказчику счетов после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, составленного по форме, являющейся Приложением 4 к настоящему Контракту, путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, с учетом положений пункта 2.9 Контракта.

3.1.
Срок выполнения работ в течение 60  дней  с момента заключения   Контракта.
4.1.
В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру и счет на оплату выполненных работ.

4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.1 Контракта, Заказчик, с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, назначает экспертизу результатов произведённых работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, с оформлением экспертного заключения.  Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Срок проведения экспертизы результатов произведённых работ и оформления экспертного заключения составляет не более 3 (трех) рабочих дней.

4.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема и качества (явные недостатки) требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Сметной документации.
12.1.  Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «30» июля 2018 г. включительно, а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате – до их полного исполнения.
В связи с нарушением Подрядчиком условий контракта, в части нарушения срока исполнения, Заказчиком ведётся претензионная работа. Претензия №64 от 17.08.2018 года о ненадлежащем исполнении Подрядчиком условий контракта в части выполнения работ по строительству ротонды в установленные муниципальным контрактом сроки.

В ответ на полученную претензию Подрядчик (ООО СК- Армцентр» сообщил о намерении начать работы и предполагаемый срок сдачи объекта (№08-06/11 от 19.08.2018).
Заказчиком (МУК «ЦКС городского поселения «Лотошино» Лотошинского муниципального района Московской области») выставлено уведомление №66 от 20.08.2018 об уплате неустойки на дату предполагаемого срока сдачи работ по контракту №№0348300249618000002-0139515-01.
На момент проверки Подрядчик готовится сдать Заказчику результат по строительству ротонды в установленном Контрактом порядке, после чего Заказчиком будет выставлено уведомление об уплате неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Заказчиком 1 муниципального контракта, на сумму 418 777,0 руб., является МП ГПЛ «Стандарт».

1. Муниципальный контракт №2/2017  от 18.04.2017 года (реестровый номер контракта 3507100603018000001) на оказание услуг по вывозу отходов, с последующим размещением к утилизации (захоронению) на полигоне в 2017 году, указанных в Техническом задании в объеме, установленном в Техническим заданием заключён Муниципальным предприятием городского поселения Лотошино «Стандарт», с ООО «Межрайонное универсальное предприятие Благоустройство Сервис» на сумму 418 777,0 руб., со сроком исполнения 31.12.2017 (в ЕИС 18.04.2017) года.

Из муниципального контракта №2/2017:
2.5.
Заказчик оплачивает работы Исполнителя, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 13 Контракта, за счет средств муниципального предприятия городского поселения Лотошино «Стандарт», на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта выполненных работ, в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату Цены Контракта.

3.1.
Работы, предусмотренные настоящим контрактом, осуществляются Исполнителем в следующие сроки:

Дата начала выполнения работ: Дата заключения контракта.

Дата завершения работ: 31 декабря 2017 года.

4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию: Акт выполненных работ.

4.3. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) дней после исполнения Исполнителем работы, осмотреть и произвести приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества и другим требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании. После чего Заказчик направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.4. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленным Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.6. Работы  считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует до «31» января 2018 г.

11.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

 
Акт сдачи - приёмки выполненных работ подписан 15.12.2017 года. Плановый срок исполнения обязательств, в части оплаты, по исполненному муниципальному контракту 16.01.2018 года. Оплата муниципального контракта №2/2017 произведена:

п/п №150 от 08.08.2017 на сумму 100 000,00 руб.;

п/п №174 от 08.09.2017 на сумму 60 000,00 руб.;

п/п №214 от 07.11.2017 на сумму 100 000,00 руб.;

п/п №255 от 29.12.2017 на сумму 50 000,00 руб.;

п/п №74 от 07.05.2018 на сумму 108 777,02 руб.

Оплата за вывоз мусора осуществлена 07.05.2018 года по счёту фактуре от 15.12.2017 №2009 по договору №2/2017 от 18.04.2017.
 
Информация об исполнении (расторжении) контракта на сумму 418 777,0 руб. размещена 13.09.2018 года.

Исполнение, в части оплаты, завершено 07.05.2018 года, что является несоблюдением условий договора (п.2.5) и нарушением статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных  ст. 34, ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ).

Невнесение или несвоевременное внесение в Единую автоматизированную систему управления закупками Московской области сведений о закупке, предусмотренных нормативными правовыми актами Московской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе сведений о государственных контрактах, муниципальных контрактах, заключенных по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) является нарушением пункта 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ, пункта 10.2 Положения о порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд (постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57).
· Не исполнены обязательства, в части своевременности оплаты на сумму 108 777,02 руб., по исполненному муниципальному контракту, нарушение статьи 34 закона 44-ФЗ.

· Несвоевременное направление информации об исполнении контракта, стороной контракта, нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
Заказчиком 3 муниципальных контрактов, на общую сумму 12 657 665,54 руб., является Администрация муниципального образования сельское поселение «Ошейкинское».
1. Муниципальный контракт №0148300038118000006  от 21.05.2018 года (реестровый номер контракта 3507100462818000006) по ремонту автомобильных дорог, в соответствии с Техническим заданием, в объеме, установленном в Сметной документации и Дефектных ведомостях, заключён администрацией муниципального образования сельское поселение «Ошейкинское» с ООО «НК Лидер» на сумму 1 860 000,0 руб., со сроком исполнения 28.08.2018 года.
Оплата по ремонту автомобильных дорог, в соответствии с Техническим заданием,  по муниципальному контракту №0148300038118000006, осуществляется из средств субсидий бюджета Московской области и местного бюджета.
В целях поддержки дорожного хозяйства между Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и администрацией Лотошинского муниципального района 08.05.2018 года заключено Соглашение №19 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замене и установке остановочных павильонов.

	Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Объект контракта
	Общая стоимость работ по муниципальному контракту №0148300038118000006
	По соглашению №19 

	
	
	№ позиции в Перечне объектов КР и ремонта АДОП
	Общая сумма оплаты по объекту
	за счёт субсидии Московской области
	за счёт бюджета сельского поселения

	Автомобильная дорога д. Егорье -Матюшкино
	1 346 704,82
	5
	1 346 704,83
	1 220 525,61
	126 179,22

	Автомобильная дорога д. Власово
	513 295,18
	4
	513 295,17
	465 202,09
	48 093,08

	Итого 
	1 860 000,0
	
	1 860 000,0
	1 685 727,70
	174 272,30


Из муниципального контракта №0148300038118000006:  
«2.4. Оплата выполненных работ по этапу осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта, на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме согласно Приложению № 8 к Контракту (далее - Акт о приемке выполненных работ) в течение 15 дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ.

3.1. Работы выполняются поэтапно. Начальный и конечный сроки выполнения работ, в том числе отдельных этапов, определены в Графике исполнения Контракта. 

	Объект контракта
	Цена единицы, руб.
	Объём работ, км
	Общая стоимость
	Срок начала исполнения обязательства, не позднее
	Срок окончания исполнения обязательства, не позднее
	Фактический срок исполнения работ
	Планируемый срок оплаты контракта

	Автомобильная дорога д. Егорье -Матюшкино
	2 693 409,64
	0,5
	1 346 704,82
	31.07.2018
	14.08.2018
	04.09.2018
	до 01.11.2018

	Автомобильная дорога д. Власово
	2 566 475,9
	0,2
	513 295,18
	15.08.2018
	28.08.2018
	04.09.2018
	до 01.11.2018


13.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2018 г.»

Из приложения 3 к Контракту «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта»:

- Сравнительная ведомость объёмов работ – 2 рабочих дня от даты подписания документа – основания «Акт о завершении выполнения работ» (06.09.18);
- получение акта о приёме выполненных работ (КС -2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - 5 рабочих дней от даты подписания документа – основания «Сравнительная ведомость объёмов работ» (13.09.18);

- подписание акта о приёме выполненных работ (КС -2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), - 23 рабочих дня от даты получения документа (16.10.18).
В связи с нарушением Подрядчиком пункта 4.4 Контракта Заказчиком ведется претензионная работа. Уведомление №257А от 14.08.2018 года о применении к Подрядчику санкций, за ненадлежащее исполнение контракта, в соответствии с пунктами 7.2.2 и 7.3.5 контракта.
Планируемый срок оплаты контракта до 01.11.2018 года.
2. Муниципальный контракт №0148300038118000005 от 23.05.2018 года (реестровый номер контракта 3507100462818000007) по ремонту автомобильных дорог, в соответствии с Техническим заданием, в объеме, установленном в Сметной документации и Дефектных ведомостях, заключён администрацией муниципального образования сельское поселение «Ошейкинское» с ООО «Радор» на сумму 6 376 711,25 руб., со сроком исполнения 14.08.2018 года.
Оплата по ремонту автомобильных дорог, в соответствии с Техническим заданием, по муниципальному контракту №0148300038118000005, осуществляется из средств субсидий бюджета Московской области (Соглашение №19 между Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и администрацией Лотошинского муниципального района 08.05.2018 года) и местного бюджета.
	Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Объект контракта
	Общая стоимость работ по муниципальному контракту №0148300038118000005
	По соглашению №19 

	
	
	№ позиции в Перечне объектов КР и ремонта АДОП
	Общая сумма оплаты по объекту
	за счёт субсидии Московской области
	за счёт бюджета сельского поселения

	Автомобильная дорога д. Бренево
	2 237 472 ,00
	1
	2 237 584,77
	2 027 934,74
	209 650,03

	Автомобильная дорога п. Торфяной
	1 480 165,00
	3
	1 480 210,03
	1 341 522,07
	138 687,96

	Автомобильная дорога д. Ушаково
	2 659 074,25
	2
	2 658 916,45
	2 409 789,84
	249 126,61

	Итого 
	6 376 711,25
	
	6 376 711,25
	5 779 246,65
	597 464,60


Из муниципального контракта №0148300038118000005:  
«2.4. Оплата выполненных работ по этапу осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта, на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме согласно Приложению № 8 к Контракту (далее - Акт о приемке выполненных работ) в течение 15 дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ.

3.1
Работы выполняются поэтапно. Начальный и конечный сроки выполнения работ, в том числе отдельных этапов, определены в Графике исполнения Контракта (Приложение № 7 к Контракту).
	ОБЪЕКТ РЕМОНТА
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Фактический срок исполнения работ
	Акт
приёмки 
КС-2
	Планируемый срок оплаты контракта

	Объект контракта
	Цена единицы, руб.
	Объём работ, км, 
	Общая стоимость
	
	
	
	

	
	
	
	
	НАЧАЛО РАБОТ
	ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ
	
	
	

	Автомобильная дорога д. Бренево
	5 350 250,00
	0,720
	2 659 074,25
	15.06.2018
	28.06.2018
	05.07.2018
	07.08.2018
	28.08.2018

	Автомобильная дорога п. Торфяной
	2 960 330,00
	0,500
	1 480 165,00
	29.06.2018
	16.07.2018
	06.07.2018
	10.08.2018
	31.08.2018

	Автомобильная дорога д. Ушаково
	3 107 600,00
	0,497
	2 237 472 ,00
	17.07.2018
	30.07.2018
	23.07.2018
	10.08.2018
	31.08.2018


Из приложения 3 к Контракту «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта»:

Сравнительная ведомость объёмов работ – 2 рабочих дня от даты подписания документа – основания «Акт о завершении выполнения работ» (плановый срок предоставления документов 02.07.18/18.07.18/01.08.18);
- получение акта о приёме выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - 5 рабочих дней от даты подписания документа – основания «Сравнительная ведомость объёмов работ» (09.07.18/25.07.18/08.08.18);

- подписание акта о приёме выполненных работ (КС -2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), - 23 рабочих дня от даты получения документа (09.08.18/27.08.18/10.09.18).
13.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2018 г.
В настоящее время на подписи в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры находится Дополнительное соглашение к Соглашению №19 между Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и администрацией Лотошинского муниципального района 08.05.2018 года в связи с изменением стоимости работ по объектам в результате проведения конкурсных процедур.
	Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	

	Объект контракта
	Общая стоимость работ по муниципальному контракту №
0148300038118000005
	По соглашению №19 
	По доп. соглашению к Соглашению №19

	
	
	№ позиции в Перечне объектов КР и ремонта АДОП
	Общая сумма оплаты по объекту
	за счёт субсидии Московской области
	за счёт бюджета сельского поселения
	

	Автомобильная дорога д. Бренево
	2 237 472 ,00
	1
	2 237 584,77
	2 027 934,74
	209 650,03
	2 237 472,00

	Автомобильная дорога п. Торфяной
	1 480 165,00
	3
	1 480 210,03
	1 341 522,07
	138 687,96
	1 480 165,00

	Автомобильная дорога д. Ушаково
	2 659 074,25
	2
	2 658 916,45
	2 409 789,84
	249 126,61
	2 659 074,25

	Итого 
	6 376 711,25
	
	6 376 711,25
	5 779 246,65
	597 464,60
	6 376 711,25


Неисполнение условий контракта, в части оплаты, является несоблюдением условий контракта (п.2.4) и нарушением статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных  ст. 34, ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ).
· Не исполнены обязательства, в части своевременности оплаты на сумму 6 376 711,25 руб. (в том числе 5 779 246,65 руб. за счёт средств субсидии Московской области), по исполненному муниципальному контракту, нарушение статьи 34 закона 44-ФЗ.

3. Муниципальный контракт №0148300038118000007 от 16.07.2018 года (реестровый номер контракта 3507100462818000008) по ремонту автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования сельское поселение «Ошейкинское» заключён с ООО «Радор» на сумму 4 420 954,29 руб., со сроком исполнения 15.08.2018 года (21.08.2018).

Из муниципального контракта №0148300038118000007:  
«2.4. Оплата выполненных работ по этапу осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта, на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме согласно Приложению № 8 к Контракту (далее - Акт о приемке выполненных работ) в течение 15 дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ.

3.1
Работы выполняются поэтапно. Начальный и конечный сроки выполнения работ, в том числе отдельных этапов, определены в Графике исполнения Контракта (Приложение № 7 к Контракту).
	ОБЪЕКТ РЕМОНТА
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Фактический срок исполнения работ
	Планируемый срок оплаты контракта

	Объект контракта
	Цена единицы, руб.
	Объём работ, метр 
	Общая стоимость
	
	
	

	
	
	
	
	НАЧАЛО РАБОТ
	ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ
	
	

	внутриквартальная дорога дворовой территории п. Б. Сестра д. 1,2
	9 533,57
	75,00
	715 017,75
	5 дней. от даты заключения контракта 

	15.08.2018
	15.08.
	27.09.2018

	внутриквартальная дорога дворовой территории п. Б. Сестра д. 1,2
	9 534,33
	1,00
	9 534,33
	
	
	
	

	внутриквартальная дорога дворовой территории д. Доры д. 10,11,13
	5 277,38
	263,00
	1 387 950,94
	
	
	15.08
	27.09.2018

	внутриквартальная дорога дворовой территории д. Доры д. 10,11,13
	5 278,39
	1,00
	5 278,39
	
	
	
	

	внутриквартальная дорога дворовой территории д. Ушаково д. 7,8,9,10,11
	3 699,76
	344,00
	1 272 717,44
	
	
	15.08
	27.09.2018

	внутриквартальная дорога дворовой территории д. Ушаково д. 7,8,9,10,11
	3 700,38
	1,00
	3 700,38
	
	
	
	

	внутриквартальная дорога дворовой территории д. Доры д. 1,2,3
	2 860,04
	358,00
	1 023 894,32
	
	
	15.08
	27.09.2018

	внутриквартальная дорога дворовой территории д. Доры д. 1,2,3
	2 860,74
	1,00
	2 860,74
	
	
	
	


13.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2018 г.»
Дата подписания акта о выполненных работ (КС -2) 27.08.2018 года.
Письмом Министерства ЖКХ МО №11Исх-8222 от 09.08.2018 до муниципальных образований Московской области доведено следующее:
В соответствии с заключенными соглашениями между министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Администрациями муниципальных образований Московской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджета Московской области на ремонт дворовых территорий в рамках основного мероприятия «Субсидии из бюджета Московской области на ремонт дворовых территорий государственной программы Московской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» предусмотрен порядок и условия предоставление субсидии.
В целях оптимизации предоставления документов, подтверждающих исполнение порядка предоставления субсидии, направляем «Памятку по перечню документов необходимых для предоставления в Министерство ЖКХ МО для перечисления субсидии на ремонт дворовых территорий (асфальт)».
Одним из дополнительных документов является Акт обследования дворовых территорий Государственным бюджетным учреждением «Управление технического надзора капитального ремонта».
При проведении 13.09.2018 года ГБУ МО «УТНКР» обследования проведённых работ по ремонту автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования сельское поселение «Ошейкинское» по объекту д. Доры выявлены лужи на асфальто –бетонном покрытии.

После устранения Подрядчиком выявленных недостатков будет подписан Акт о приёмке работ по муниципальному контракту и подготовлены документы в Министерство ЖКХ МО   для предоставления субсидии.

III Заключительная часть.

1. Выводы по результатам внеплановой проверки.
При осуществлении закупок допущены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок по 14 муниципальным контрактам, заказчиками которых являются учреждения Лотошинского муниципального района Московской области на общую сумму 7 517 803,66 руб.
По состоянию на 18.09.2018 года:
- по 2 муниципальным контрактам на общую сумму 1 180 792,0 руб. заказчиком не своевременно исполнены обязательства в части оплаты по муниципальным контрактам 2017 года, нарушение пункта 1 части 2 статьи 94 закона 44-ФЗ;
-  по 11 муниципальным контрактам на общую сумму 4 372 189,17 руб. несвоевременно представлена информация и документы, для размещения  сведений об исполнении контракта в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» www.zakupki.gov.ru, нарушение части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ;

-  отсутствие претензионной работы по контракту на сумму 1 964 822,49 руб., нарушение пункта 6 статьи 34 Закона 44- ФЗ.
В том числе:

· Администрацией Лотошинского муниципального района Московской области не исполнены обязательства, в части оплаты, по исполненному муниципальному контракту на сумму 509 999,47 руб., нарушение пункта 2 статьи 34 закона 44-ФЗ в части изменения условий контракта при его исполнении (1 закупка).
· Муниципальным образованием сельское поселение «Ошейкинское» Лотошинского муниципального района Московской области не исполнены обязательства, в части оплаты, по исполненному муниципальному контракту на сумму 6 376 711,25 руб., нарушение пункта 2 статьи 34 закона 44-ФЗ в части изменения условий контракта при его исполнении (1 закупка).
· Муниципальным предприятием «Лотошинское жилищно-коммунальное хозяйство» не исполнены обязательства в части:

своевременности оплаты в сумме 733 058,4 руб., по исполненному муниципальному контракту №0548600011218000002-0825755-01 от 14.05.2018 (реестровый номер контракта 3507100588618000003) на сумму 1 633 058,40 руб., нарушение пункта 2 статьи 34 закона 44-ФЗ;
несвоевременного направления информации об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ по следующим муниципальным контрактам:

- №0548600011218000002-0825755-01 от 14.05.2018 (реестровый номер контракта 3507100588618000003) на сумму 1 633 058,40 руб.;

- №22 от 25.06.2018 (реестровый номер контракта 3507100588618000006) на сумму 176 876,49 руб.
2. Рекомендации по результатам внеплановой проверки.
1. Своевременно исполнять обязательства, в том числе в части контроля за исполнением и оплаты по заключённым муниципальным контрактам.

2. Усилить контроль за соблюдением действующего законодательства.

3. Не допускать в дальнейшем нарушения закона Российской Федерации от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
3. Заключение

1. По результату проведённой внеплановой проверки по нарушению Администрацией Лотошинского муниципального района Московской области пункта 1 части 2 статьи 94 Закона 44-ФЗ (муниципальный контракт № 0848300065918000003-0127573-02 от 27.02.2018 на сумму 509 999,47 руб.) носящему признаки административного правонарушении по ч.1 статьи 7.32.5  КоАП РФ  документы для открытия административного производства не передавать, в связи с отсутствием ущерба бюджету Лотошинского муниципального района.
2. По результату проведённой внеплановой проверки по нарушению муниципальным образованием сельское поселение «Ошейкинское» Лотошинского муниципального района Московской области пункта 2 статьи 34 Закона 44-ФЗ (муниципальный контракт №0148300038118000005 от 23.05.2018 года (реестровый номер контракта 3507100462818000007) на сумму 6 376 711,25 руб.) носящему признаки административного правонарушении по ч.1 статьи 7.32.5  КоАП РФ  передать документы в ГКУ МО для возбуждения административного производства.
3. По результату проведённой внеплановой проверки, по нарушениям муниципальным предприятием «Лотошинское ЖКХ» пункта 2 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ (по 1 контракту) носящему признаки административного правонарушении по части 1 статьи 7.32.5  КоАП РФ и части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ (по 2 контрактам) носящему признаки административного правонарушении по части 2 статьи 7.31  КоАП РФ передать документы в ГКУ МО для возбуждения административного производства.
4. По результату проведённой внеплановой проверки, по нарушениям муниципальным предприятием городского поселения Лотошино «Стандарт» (муниципальный контракт №2/2017  от 18.04.2017 года (реестровый номер контракта 3507100603018000001)  на сумму 418 777,0 руб.)  пункта 1 части 2 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ носящему признаки административного правонарушении по части 1 статьи 7.32.5  КоАП РФ и части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ носящему признаки административного правонарушении по части 2 статьи 7.31  КоАП РФ передать документы в ГКУ МО для возбуждения административного производства.

5. Настоящий акт по результатам внеплановой проверки разместить (опубликовать) в сетевом издании «Интернет-портал Лотошинского муниципального района».

6. Акт составлен в двух экземплярах и подписан по адресу: Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Центральная, 18.

7. Заказчики вправе представить письменные возражения на акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта. 

Начальник сектора финансового контроля ФЭУ
администрации Лотошинского муниципального района


Е.Г.Кашина
С актом ознакомлены, согласны, копию акта проверки получили:

Заместитель Главы администрации Лотошинского

муниципального района Московской области
А.Э.Шагиев 

Начальник сектора по бухгалтерскому 

учёту и отчётности - главный бухгалтер
администрации Лотошинского муниципального
 

района Московской области
Е.В.Потапова

Директор МП «Лотошинское ЖКХ»

Д.А.Лесков
Главный бухгалтер МП «Лотошинское ЖКХ»
Н.А.Михайлова
Специалист по закупкам МП

"Лотошинское ЖКХ"                                                                                       Л.П.Кисельникова
Директор МП ГПЛ  «Стандарт»


В.Г.Ушаков

Бухгалтер МП ГПЛ  «Стандарт»


А.А.Бовтик

Глава муниципального образовании

сельское поселение «Ошейкинское»
 
Лотошинского муниципального района 


Московской области
 М.А. Марнова

Эксперт отдела благоустройства и ЖКХ

муниципального образовании

сельское поселение «Ошейкинское»


Лотошинского муниципального района 


Московской области
 А.А. Логвинов

Директор МУК «ЦКС городского

поселения «Лотошино» Лотошинского 

муниципального района Московской области 
М.В.Скворцова
